

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 100/2022

Federführung: Rathaus	Datum: 21.09.2022
Bearbeiter: Hartmut Stern	Telefon: 07728 648 60

Beratungsfolge

Gemeinderat

04.10.2022

Gegenstand der Vorlage

GMS Eschach-Neckar 2. BA Sanierung und 3. BA Anbau/Erweiterung, Bericht des Architekten Möhrle über den Kostenstand

Sachverhalt:

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird Architektin Fee Möhrle von der Arbeitsgemeinschaft MoRe Architekten aus Freiburg, über die Kostenentwicklung 2. Bauabschnitt Sanierung und 3. Bauabschnitt Anbau/Erweiterung an der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar, berichten.

Eine Gesamtkostenübersicht getrennt nach 2. Bauabschnitt Sanierung und 3. Bauabschnitt Anbau/Erweiterung ist beigefügt.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Niedereschach wurde für die Gesamtmaßnahme für den Zeitraum 2019 - 2022 folgender Betrag eingestellt: 4.121.000 €.

Laut beigefügter Gesamtkostenübersicht fallen voraussichtlich Gesamtkosten von 4.191.000 € an. Dies ergibt somit auf die Gesamtdauer der Maßnahme eine Deckungslücke von 70.000 €.

Über die fehlenden Haushaltsmittel im Jahr 2022 wird die Rechnungsamtsleiterin Frau Cziep in der Sitzung berichten. Diese überplanmäßige Ausgabe wäre vom Gemeinderat noch zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Die Kostenvorstellung von Architektin Frau Möhrle wird zustimmend zur Kenntnis genommen und die fehlenden Haushaltsmittel (Überplanmäßige Ausgabe 2022) werden genehmigt.