

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 115/2021

Federführung: Rathaus	Datum: 24.09.2021
Bearbeiter: Hartmut Stern	Telefon: 07728 648 60

## Beratungsfolge

Gemeinderat

05.10.2021

## Gegenstand der Vorlage

**Sanierung GMS Eschach - Neckar 3. BA Anbau / Erweiterung / Trockenbau Wände und Putz**

### Sachverhalt:

Das Architekturbüro Möhrle leitet die Sanierung der GMS Eschach-Neckar. Hier wurden die Trockenbau Wände und Putz ausgeschrieben. Die entsprechenden Unterlagen wurden an 6 Firmen versandt, vier davon gaben ein Angebot ab.

Das Ergebnis der beschränkten Ausschreibung vom 16.09.2021:

Nr.	Bietername	geprüfte Angebotssumme inkl. 19 % MwSt.
	NAME	BETRAG
1	Stuckateur Werkstätte Schauer, Niedereschach	27.024,90 €
2	Bieter 2	29.986,45 €
3	Bieter 3	34.513,81 €
4	Bieter 4	37.095,28 €

In der Kostenberechnung des Architekturbüro Möhrle sind die Trockenbauwände und Putz im Gewerk 282 mit insgesamt 28.619,50 € Brutto eingestellt.

Das Angebot der Firma Stuckateur Werkstätte Schauer liegt somit 1.594,60 € Brutto unter der Kostenberechnung.

### Beschlussvorschlag:

Wir schlagen die Firma Stuckateur Werkstätte Schauer aus Niedereschach mit einer Auftragssumme von 27.024,90 € Brutto zur Vergabe vor.