

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/379/2019

Federführung: Rathaus	Datum: 18.06.2019
Bearbeiter: Hartmut Stern	Telefon: 07728 648 60

Beratungsfolge
Gemeinderat

Gegenstand der Vorlage
Sanierung Schloßberghalle - Elektroarbeiten - Nachtragsvereinbarung Nr. 02

Sachverhalt:

Die Nachtragsvereinbarung Nr. 02 setzt sich aus den folgenden einzelnen Nachträgen zusammen:

Nachtrag Nr. 2 vom 22.03.2019 - Befestigung Hallendecke:

Auf Grund von Änderungen der Installation an der Rippendecke muss die Last gemäß Statik angepasst werden.

Die angebotenen Leistungen sind im LV nicht enthalten. Es handelt sich um eine zusätzliche/geänderte Leistung. Eine gesonderte Vergütung ist gerechtfertigt.

Nachtrag Nr. 3 vom 08.04.2019 - Steckdose Unterputz:

Auf Grund von Angaben und Wünschen und Änderungen der Feuerwehr in der Industrieküche.

Die angebotenen Leistungen sind im LV nicht enthalten. Es handelt sich um eine zusätzliche/geänderte Leistung. Eine gesonderte Vergütung ist gerechtfertigt.

Nachtrag Nr. 4 vom 08.05.2019 - Messwandler:

In Abstimmung mit ED-Netze sind Änderungen an der Leistungsbilanz nach Vorlage der neuen Küchenpläne und Lüftungsanlage vorzunehmen. Laut Pläne werden ca. 78 kW benötigt, somit ist die geplante Direktmessung nicht mehr möglich. Es muss nun eine Wandlermessung mit Zähler eingebaut werden.

Die angebotenen Leistungen sind im LV nicht enthalten. Es handelt sich um eine zusätzliche/geänderte Leistung. Eine gesonderte Vergütung ist gerechtfertigt.

Die Bruttosumme der Nachträge beläuft sich auf 11.395,92 €.

Durch die Nachträge ergeben sich jedoch Minderkosten (entfallene Positionen auf dem Leistungsverzeichnis) von insgesamt brutto 3.213,00 €.

Dies ergibt einen Nachtrag von brutto 8.182,92 €

Beschlussvorschlag:

Wir empfehlen, die Nachtragsvereinbarung Nr. 2 mit dem Gesamtwert von brutto 8.182,92 € an die Firma Elektro Chrobok zu vergeben.