

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/381/2019

Federführung: Rathaus	Datum: 18.06.2019
Bearbeiter: Hartmut Stern	Telefon: 07728 648 60

Beratungsfolge
Gemeinderat

Gegenstand der Vorlage
Sanierung Schloßberghalle - Zimmererarbeiten - Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 und Nr. 2

Sachverhalt:

Nachtragsvereinbarung Nr. 1 vom 20.05.2019

Zu Position 01.001:

Diese Position war im Leistungsverzeichnis versehentlich als Eventualposition ausgewiesen und somit nicht in dem Angebotspreis berücksichtigt. Der angebotene Einheitspreis in Höhe von 355,00 €/m³ ist der günstigste im Preisspiegel (die anderen Bieter lagen zw. 375,00 und 620,00 €/m³).

Zu Positionen 01.002-01.006:

Die Notwendigkeit der Stahlträger als Lastverteiler für die Dachkonstruktion auf der vorh. Betondecke samt zugehöriger Befestigungsmittel war zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht ersichtlich. Die angebotenen Einheitspreise von 2,25-2,69 €/kg Stahl grundiert sind marktüblich.

Zu Positionen 01.007-01.008:

Die Stundenlohnarbeiten waren mit jeweils 10 Stunden bereits im LV als Bedarfsposition bereits berücksichtigt. Es werden lediglich statt der jeweils angenommen 10 Stunden voraussichtlich jeweils 30 Stunden benötigt.

Summe der Nachtragsvereinbarung Nr. 1: 18.217,85 €

Nachtragsvereinbarung Nr. 2 vom 27.05.2019

Zu Position 01.001:

Die Holzbalkenkonstruktion im Bereich der Bühne in der Halle muss mit einer Holzplatte als Untergrund für den späteren Linoleumboden abgedeckt werden. Diese Leistung wurde in der Ausschreibung vergessen.

Summe des Nachtragsvereinbarung Nr. 2: 2.127,13 €

Unser Architekt Herr Thomas Seemann wird die Nachträge in der Sitzung persönlich erläutern.

Beschlussvorschlag:

Wir empfehlen, die Nachtragsvereinbarungen 1 und 2 an die Firma Hettich Holzbau aus 78136 Schonach zu vergeben.