

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/587/2020

Federführung: Rathaus	Datum: 16.09.2020
Bearbeiter: Hartmut Stern	Telefon: 07728 648 60

Beratungsfolge

Gemeinderat

06.10.2020

Gegenstand der Vorlage

Vorstellung der aktuellen Kostenentwicklung GMS Eschach - Neckar 2. BA Sanierung und 3. BA Anbau / Erweiterung durch das Architekturbüro Möhrle + Möhrle

Sachverhalt:

1. Gegenüberstellung: „aktuelle Kosten inklusive Vergaben“ zur „Kostenschätzung Stand 2019“
2. Darstellung der Planung Erweiterung Treppenhaus mit Aufzug, inklusive Gegenüberstellung der barrierefreien Flächen Stand Planung 2019 und der aktuellen Planung und des damit einhergehenden Mehrwerts für die Gesamtschule.
3. Erläuterung der Mehrkosten der Rohbauarbeiten im 3.BA allgemein und im Anbau Treppenhaus, inklusive einer Darstellung der Einsparungen in späteren Bauabschnitten durch Entfall notwendiger Maßnahmen wie z.B. Einbau von Treppenliften.