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GLIEDERUNG

Vorstellung des Entwurfs zur Erweiterung mit 3 Klassenräumen 3.Bauabschnitt, 
mit Analyse, Optimierung und Maßnahmen zur Barrierefreiheit.

Vorstellung der Maßnahmen, Termine und Kosten für den 2.Bauabschnitt
der Sanierung der Gesamtschule (Klassenräume Anbau West). 
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ÜBERSICHT BAUABSCHNITTE & EBENEN
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Analyse Entwurf 2018 - 3.BA 

Aufzug

Zugang
Straße

Ebene 0- Pausenhof

Ebene -1

Aufzug3.BA

2.BA

Ebene 1

Ebene 2
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Erreichbarkeit Aufzug über Pausenhof mit 
Durchgang durch Gebäude, kein Direktzugang über 
Pausenhof.

Barrierefreie Zugänglichkeit mit Aufzug für 
2 Ebenen:
Ebene 0 mit 2 Räumen (Naturw.+Technik)
Ebene 2 mit 6 Klassenräumen

Keine weiteren Ebenen der Gesamtschule erreich- 
bar, dafür wären Treppenlifte oder ein zweiter Aufzug 
erforderlich.Treppenlifte schränken Fluchtwegsbrei-
ten ein und sind nur teilweise möglich.

Kein Zugang Lehrerzimmer, Mensa und 
kein barrierefreies WC erreichbar. 

Gebäude kragt weit über den Hang aus: 
lange Stützen erforderlich.

Analyse Entwurf 2018 - 3.BA 

Ebene 1

Ebene 2

2.BA

3.BA
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Ebene 2

Ebene 1

Idee:
Andocken mit Aufzug direkt am Treppen-
haus mit „Durchladerfunktion“
und damit Erschließung weiterer Ebenen
und Nutzungen möglich.  

Analyse Entwurf 2018 - 3.BA 

2.BA

3.BA
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Optimierung 3.BA 

2.BA

Entwurf - 2018 Entwurf - Optimiert

3.BA

Aufzug
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2.BA

3.BA

Aufzug

Aufzugsanbau als Durchlader am Treppenhaus 

Barrierefreie Zugänglichkeit mit Aufzug über
4 Ebenen: 
Ebene 0 mit 2 Räumen (Naturw.+Technik)
Ebene 1 mit Lehrerzimmer, Foyer, Lehrküche
Ebene 2 mit 6 Klassenräumen
Ebene 3 über Dach (wettergeschützt) mit:
Mensa, Ganztagesbereich, Turnhalle + 
Behinderten-WC, weiteren Klassenräume.

Treppenlifte nur noch für Kiebler-Bau und „Turm-
Gebäude“ notwendig.
Liegetransport (Krankenliege) möglich.
Materialtransport mit Paletten-Wagen möglich.

Optimierung 3.BA 
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2.BA

3.BA

Aufzug

Weitere Vorteile:

Kompakte Gebäudeform mit reduzierten Rohbau- 
und Gründungsaufwendungen.

Aussteifung der Konstruktion durch Hausmeister-
raum, gleichzeitig Platz für Lager Aussengeräte
auf Pausenhofniveau.

Verbesserte Raumproportion und Belichtung des 
Computerraumes.

Optimierung 3.BA 
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Kriechkeller

FRIEDHOF-
STRASSE

Zwischengeschoss Rampe

DATUM MASSSTAB BAUHERRPLANINHALT BAUVORHABEN ARCHITEKT
Gemeinde Niedereschach
vertr. durch BGM Martin Rapp
Villinger Straße 10, 78078 Niedereschach

ArGe MoRe Architekten PartGmbB & Möhrle + Möhrle Architektur 
und Innenarchitektur PartGmbB
Kartäuserstraße 153, 79117 Freiburg

1 : 10002/03/20GMS-NE Sanierung und Erweiterung 2. + 3. Bauabschnitt
Gemeinschaftsschule Niedereschach

Präsentation Schnitt
Bestand Ebene 3 - Mensa

Ebene 1 - Rektorat
Ebene 2

Ebene 0

Optimierung Erschließung

Aufzug 
Pausenhof

Ebene 2

Ebene 0

Überdachung
als Wetterschutz 
möglich

„Kaltgang“

Barrierefreie Erschließung

Aufzug am 
Treppenhaus,
Durchlader
für halbe 
Stockwerke



2 + 3.BA Gemeinschaftsschule Niedereschach MoRe Architekten & Möhrle + Möhrle Architektur

Aufzug

Verbindungsgang über Dach
"Kaltgang"
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3
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1. BA 

2. BA

Luftraum 
Treppe

nicht 
sanierter 
Bereich

nicht 
sanierter 
Bereich

Dach über 
Ebene 2

Dach über 
Ebene 1

DATUM MASSSTAB BAUHERRPLANINHALT BAUVORHABEN ARCHITEKT
Gemeinde Niedereschach
vertr. durch BGM Martin Rapp
Villinger Straße 10, 78078 Niedereschach

ArGe MoRe Architekten PartGmbB & Möhrle + Möhrle Architektur 
und Innenarchitektur PartGmbB
Kartäuserstraße 153, 79117 Freiburg

1 : 10002/01/20GMS-NE Sanierung und Erweiterung 2. + 3. Bauabschnitt
Gemeinschaftsschule Niedereschach

Präsentation Ebene 3

FRIEDHOF-
STRASSE

Kriechkeller

DATUM MASSSTAB BAUHERRPLANINHALT BAUVORHABEN ARCHITEKT
Gemeinde Niedereschach
vertr. durch BGM Martin Rapp
Villinger Straße 10, 78078 Niedereschach

ArGe MoRe Architekten PartGmbB & Möhrle + Möhrle Architektur 
und Innenarchitektur PartGmbB
Kartäuserstraße 153, 79117 Freiburg

1 : 10002/01/20GMS-NE Sanierung und Erweiterung 2. + 3. Bauabschnitt
Gemeinschaftsschule Niedereschach

Präsentation Schnitt

Schnittstelle  Bauabschnitte

Grundriss
Ebene 3

Ebene 3- Mensa

Ebene 1- Rektorat
Ebene 2

Ebene 0

Schnitt

ZUKÜNFTIGE
BAUAB-
SCHNITTE

Wetterschutz +
Geländer

Belichtung und 
RWA über Lichtkuppel
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2.+3.Bauabschnitt

2.BA

3.BA

Ebene 2Ebene 0

1.BA

Ebene 1Ebene -1

Ebene 3
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1. BA  
EBENE -1
MEHRZWECKRAUM

ÜBERDACHTER 
PAUSENHOF
WEST

HAUSMEISTER

ELEKTRO

NATURWISSEN
SCHAFTEN

TECHNIK NEBENRAUM
TECHNIK

WC-ANLAGE

2.BA 
EBENE 0

Aufzug

KRIECHKELLER

ZUGANG 
PAUSENHOF
VON EBENE 2

STP-optional
Barr.frei

ÜBERGANG ZU 
OBEREM 
PAUSENHOF 

KR
IE

CH
KE

LL
ER

TREPPENHAUS

STP-optional
Barr.frei

Alle Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vor
Baubeginn zu prüfen und mit den Ausführungsplänen der Fachplaner
abzustimmen! Bei Abweichungen sind der Architekt, die Bauleitung oder die
Fachplaner zu benachrichtigen.

Folgende Pläne sind im besonderen zu beachten:
Detailpläne Architekt / Pläne Statik / Brandschutzkonzept / Bodengutachten

Planbezeichnung

Projekt

E N T W U R F S P L A N U N G

Plannummer

Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar Erweiterung 3.BA

VORABZUG

AK Außenkante
IK Innenkante

Oberkante

- L

- Heizung / Kälte
- Sanitär
- Elektro
- Lüftung

HT Haustechnik

T30
T90

F30
F90

Bauteil F30 Brandschutzqualität
Bauteil F90 Brandschutzqualität

UK

RR Regenrohr

Rauchschutztür (rauchdicht)

Steigleitung

HK Heizkörper
RÖ Revision

BRH Brüstungshöhe - Roh

Elektrounterverteiler

- HZ
Unterkante

EVT

OK
- SAN
- ELT

Bodeneinlauf
Tür/Tor F30 Brandschutzqualität
Tür/Tor F90 Brandschutzqualität

RS
DS dichtschließend

S
BE

LH Lichte Raumhöhe - Fertig
RH Raumhöhe - Roh

VK Vorderkante

RWA Rauch-Wärmeabzug

TH Traufhöhe
TRH Treppenhaus

HeizkreisverteilerHVT

SZ Steigzone

SF Stellflügel Doppeltür
SO Sonnenschutz
AD Abgehängte Decke

DKF Dreh-Kipp-Flügel
DF Dreh-Flügel
K Kurbel - Jalousie

Schalldämm-Maß Fenster: Angabe dB  = R w,R

S selbstschließend

DE Dehnfuge

Wärmedämmung

Stahlbeton

SB
PU Wandoberfläche geputzt

Oberkante Fertigkonstruktion (OKFFB)
Oberkante Rohkonstruktion (OKRFB)

Unterkante Rohkonstruktion
Unterkante Fertigkonstruktion

Mauerwerk

Rohbodenversprung

Rohdeckenversprung

Bodenbelagswechsel

Deckenbekleidungs-
wechsel

BD - Bodendurchbruch

DD - Deckendurchbruch WS - Wandschlitz

WD - Wanddurchbruch

GK Gipskarton

STB
BW

Mauerwerk
Stahlbeton

Sichtbetonoberfläche
mit erh. Anforderu.

WDM
WDVS Wärmedämmverbundsystem

Wärmedämmung

LEGENDE

GA Gussasphalt

+5,76
+5,62

BAUSTOFFE

Betonfertigteil

Trockenbauwand

Vorwand HLS / GIS

SONSTIGES

MW

Betonwerkstein
NW Naturwerkstein

PFL Pflaster
PK Parkett
FLI Fliesen

DS - Deckenschlitz

NAT Naturstein

Index

Friedhofstraße 10
78078 Niedereschach

Flst. - Nr. 170/27
Gemarkung: 

DateiProjekt-Kürzel

GMS-NE_3BA
Datum

Maßstab

Architekt

Blattformat

Projektleiterin

A1, 841x 594 mm

Kartäuserstrasse 153, 79117 Freiburg
MoRe Tel.:   +49 761 7668 9474
Möhrle + Möhrle Tel.: +49 761 60657
E-Mail gms@arge-k153.de

Fee Möhrle
Tel. +49 761 7668 9474 

Bauherr

Gemeinde Niedereschach
Ansprechpartner: Hartmut Stern
Villinger Straße 10, 78078 Niedereschach
Tel. +49 7728 64860

Statik

HLS Planung

Elektroplanung

Brandschutz

Gez.

Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbH 
Schweickhardt und Erchinger
In Wöhrden 2-4, 78532 Tuttlingen
Tel. +49 7461 9666 0

IWTI Gebäudetechnik Stuttgart
Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart-Vaihingen
Tel. +49 711 912 910 - 121

Plus-energie GmbH Villingen-Schwenningen
Mönchweilerstraße 18, 78048 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 7721 99855 50

Sinfiro GmbH & Co.KG
Eberstraße 2, 72336 Balingen
Tel. +49 7433 99980

ArGe
MoRe Architekten PartGmbB 
und Möhrle + Möhrle Architektur 
und Innenarchitektur PartGmbB

Bestand Stahlbeton

Bestand Wärmedämmung

_AR_P03

Holz massiv

1 : 100

Präsentation Ebene 0 502

02/01/20

Verfasser

Index Datum Änderung

103-

1. BA -
EBENE 1
LEHRERZIMMER

KLASSE 1 -NEU

KLASSE 2 - NEU KLASSE 3 - NEU

KLASSENRAUM

KLASSENRAUM KLASSENRAUM

RAMPE2. BA 
EBENE 2 EBENE 1

3. BA 
EBENE 2

COMPUTER

NEBENRAUM

Aufzug
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ZUGANG 
PAUSENHOF
VON EBENE 2

TREPPENHAUS

Alle Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vor
Baubeginn zu prüfen und mit den Ausführungsplänen der Fachplaner
abzustimmen! Bei Abweichungen sind der Architekt, die Bauleitung oder die
Fachplaner zu benachrichtigen.

Folgende Pläne sind im besonderen zu beachten:
Detailpläne Architekt / Pläne Statik / Brandschutzkonzept / Bodengutachten

Planbezeichnung

Projekt

E N T W U R F S P L A N U N G

Plannummer

Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar Erweiterung 3.BA

VORABZUG

AK Außenkante
IK Innenkante

Oberkante

- L

- Heizung / Kälte
- Sanitär
- Elektro
- Lüftung

HT Haustechnik

T30
T90

F30
F90

Bauteil F30 Brandschutzqualität
Bauteil F90 Brandschutzqualität

UK

RR Regenrohr

Rauchschutztür (rauchdicht)

Steigleitung

HK Heizkörper
RÖ Revision

BRH Brüstungshöhe - Roh

Elektrounterverteiler

- HZ
Unterkante

EVT

OK
- SAN
- ELT

Bodeneinlauf
Tür/Tor F30 Brandschutzqualität
Tür/Tor F90 Brandschutzqualität

RS
DS dichtschließend

S
BE

LH Lichte Raumhöhe - Fertig
RH Raumhöhe - Roh

VK Vorderkante

RWA Rauch-Wärmeabzug

TH Traufhöhe
TRH Treppenhaus

HeizkreisverteilerHVT

SZ Steigzone

SF Stellflügel Doppeltür
SO Sonnenschutz
AD Abgehängte Decke

DKF Dreh-Kipp-Flügel
DF Dreh-Flügel
K Kurbel - Jalousie

Schalldämm-Maß Fenster: Angabe dB  = R w,R

S selbstschließend

DE Dehnfuge

Wärmedämmung

Stahlbeton

SB
PU Wandoberfläche geputzt

Oberkante Fertigkonstruktion (OKFFB)
Oberkante Rohkonstruktion (OKRFB)

Unterkante Rohkonstruktion
Unterkante Fertigkonstruktion

Mauerwerk

Rohbodenversprung

Rohdeckenversprung

Bodenbelagswechsel

Deckenbekleidungs-
wechsel

BD - Bodendurchbruch

DD - Deckendurchbruch WS - Wandschlitz

WD - Wanddurchbruch

GK Gipskarton

STB
BW

Mauerwerk
Stahlbeton

Sichtbetonoberfläche
mit erh. Anforderu.

WDM
WDVS Wärmedämmverbundsystem

Wärmedämmung

LEGENDE

GA Gussasphalt

+5,76
+5,62

BAUSTOFFE

Betonfertigteil

Trockenbauwand

Vorwand HLS / GIS

SONSTIGES

MW

Betonwerkstein
NW Naturwerkstein

PFL Pflaster
PK Parkett
FLI Fliesen

DS - Deckenschlitz

NAT Naturstein

Index

Friedhofstraße 10
78078 Niedereschach

Flst. - Nr. 170/27
Gemarkung: 

DateiProjekt-Kürzel

GMS-NE_3BA
Datum

Maßstab

Architekt

Blattformat

Projektleiterin

A1, 841x 594 mm

Kartäuserstrasse 153, 79117 Freiburg
MoRe Tel.:   +49 761 7668 9474
Möhrle + Möhrle Tel.: +49 761 60657
E-Mail gms@arge-k153.de

Fee Möhrle
Tel. +49 761 7668 9474 

Bauherr

Gemeinde Niedereschach
Ansprechpartner: Hartmut Stern
Villinger Straße 10, 78078 Niedereschach
Tel. +49 7728 64860

Statik

HLS Planung

Elektroplanung

Brandschutz

Gez.

Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbH 
Schweickhardt und Erchinger
In Wöhrden 2-4, 78532 Tuttlingen
Tel. +49 7461 9666 0

IWTI Gebäudetechnik Stuttgart
Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart-Vaihingen
Tel. +49 711 912 910 - 121

Plus-energie GmbH Villingen-Schwenningen
Mönchweilerstraße 18, 78048 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 7721 99855 50

Sinfiro GmbH & Co.KG
Eberstraße 2, 72336 Balingen
Tel. +49 7433 99980

ArGe
MoRe Architekten PartGmbB 
und Möhrle + Möhrle Architektur 
und Innenarchitektur PartGmbB

Bestand Stahlbeton

Bestand Wärmedämmung

_AR_P03

Holz massiv

1 : 100

Präsentation Ebene 2 503

02/01/20

Verfasser

Index Datum Änderung

Pausenhof Ebene 2

Entwurf optimiert - 3.BA Erweiterung 

variable
Trennwand



2 + 3.BA Gemeinschaftsschule Niedereschach MoRe Architekten & Möhrle + Möhrle Architektur

Kosten & Mehrwert Aufzugsoptimierung

Entwicklungspotenziale:

Einrichten von 1-2 Behindertenparkplätzen am 
Zugang Friedhofstraße möglich.

Einbau eines Behinderten-WCs 
auf Ebene 1 (Zugang vom Foyer) als weiterer 
Baustein einer barrierefreien Schule möglich.

Kosten / Mehrwert Aufzugsoptmierung: 

Aufzug als Durchlader, 2 zusätzliche Stationen        + 15.000,- €  im 3.BA
Bauliche Mehrkosten durch Umbau im 2.BA und Dacherhöhung  + 40.000,- €  im 2.BA
Abzug durch Entfall von 1 Treppenlift mit Umbau Bestandstreppe    - 25.000,- €  späterer BA
Komfort und Funktion nicht vergleichbar, Platzverlust auf Bestandstreppe.
im Treppenhaus 2.BA wegen Fluchtwegbreiten nicht umsetzbar

Funktionialer und sonstiger Mehrwert des Konzeptes nicht darstellbar!
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Maßnahmen - 2.BA Sanierung 

2.BA: Energetische Optimierung / Brandschutz / Barrierefreiheit/ Optische und Funktionale Aufwertung

- Sockeldämmung  / Perimeterdämmung
- Betonsanierung
- Dachsanierung inkl. Dämmung und Begrünung
- Fenstertausch / Sonnenschutz - Verdunkelung
- Fassadensanierung (WDVS)
- Innenausbau Klassenräume  - Ebene 2
- Leuchtentausch Technikraum - Ebene 0
- Komplettsanierung WC-Anlage - Ebene -1
- T30-Brandschutzelemente /  Türen zum Treppenhaus
- Neue Regenfallleitungen + Grundleitungsanschlüsse

Haustechnik:
- Neue Zuleitungen Trinkwasser von Technikzentrale
- Sanierung bzw. Erneuerung Sanitärleitungen
- Neue Heizleitungen von Technikzentrale
- Heizkörper Neulackierung
- Lüftungskonzept 
Elektro: 
- Sanierung Treppenhaus, WC-Anlage und 
  Klassenräume Ebene 2, inkl. neue Leuchten
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Termine - 2.BA Sanierung 

Termine 2.BA Sanierung

ab 13.KW   Baustelleneinrichtung, Gehwegsperrung, Schutzmaßnahmen
ab 14.KW   Humusabtrag, Baugrubenaushub
ab 19./20.KW Perimeterdämmung / Grundleitungen RW Neu und Auffüllungen
ab 24./25. KW  Demontage Photovoltaik
     Betonsanierung Fassade
ab 26.KW   Demontage Dachaufbau/ Rückbau bis Dampfbremse/Witterungsschutz,
     Aufmaß Fenster + Sonnenschutz
ab 30/31.KW  Betonsäge- und Betonbohrarbeiten im Bestand

   

ab KW 32-38 Sommerferien
ab 32.KW   Demontage Fenster/ Türen / Sonnenschutz
     Demontage HLS- & Elektrotechnik, Neuinstallation durch Kriechkeller 
     Abriss/Demontage WC-Anlage Ebene -1
     Beton-Maurerarbeiten / Aufzugsumbau am Bestand
     Start Innenausbau
ab 34.KW   Fassadendämmung / WDVS
ab 37.KW   Dachaufbau Neu / Blechner Attika
ab 38.KW   Kanalreinigung
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Termine - 2.BA Sanierung 

ab KW 39   nach den Sommerferien
     - bis Ende Sommerferien: Fenstertausch
     - Sperrung Treppenhaus  und 3 Klassenräume Ebene 2
     - Zugang zu Naturwissenschaften und Technik auf Ebene 0 direkt von 
       Friedhofstraße, nicht über Treppenhaus bleibt erhalten.  

ab KW 39. bis voraussichtlich Jahresende
     Innenausbau Ebene 2 mit Anbau an die Erweiterung
     Einbau der Brandschutzelemente
     Fassadenarbeiten 
     Dacharbeiten mit Begrünung  
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Kosten - 2.BA Sanierung 

Gegenüberstellung Kosten

2.Bauabschnitt - Sanierung 

Kostengruppe Kostenschätzung 2018 Kostenberechnung 2020

KG 300 Baukonstruktion 830.905,00 871.451,00
KG 400 Technische Anlagen 432.988,00 372.259,00
KG 500 Aussenanlagen 0,00 25.000,00
KG 600 Möblierung 54.605,00 54.605,00
KG 700 Baunebenkosten 319.126,24 319.126,24

Summe- Netto 1.637.624,24 1.642.441,24
Summe  - Brutto (inkl. 19% MwSt. ) 1.948.772,85 1.954.505,08

Hinweis: keine Darstellung/Berücksichtigung von Fördermitteln

3.Bauabschnitt - Erweiterung

Kostengruppe Kostenschätzung 2018 Kostenberechnung 2020

KG 200 Herrichten & Erschließen 10.000,00 12.500,00
KG 300 Baukonstruktion 551.340,00 582.554,00
KG 400 Technische Anlagen - Elektro 34.210,00 102.595,00
KG 400 Technische Anlagen - HLS 76.600,00 166.315,00
KG 400 Förderanlagen 25.000,00 45.000,00
KG 500 Aussenanlagen 96.145,00 103.945,00
KG 600 Möblierung 47.400,00 47.400,00

Summe- Netto 840.695,00 1.047.809,00


