
Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar - 1. BA, Gewerk Elektro

Beiblatt Nr. 1 zu Nachtragsvereinbarung 3, Firma Schütz Elektro 
Stand: 24.05.2018

Entfallende/Reduzierte Positionen Menge EP netto GP netto GP brutto

1.2.0030 Ltg NYM-J 7x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal 62 3,25 €          201,50 €      239,79 €            

1.2.0050 Ltg NYM-J 5x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal 29 3,31 €          95,99 €        114,23 €            

1.2.0060 Ltg NYM-J 5x16 vorh.Kabelrinne/Kanal 16 10,10 €        161,60 €      192,30 €            

1.2.0080 Ltg NYM-J 5x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal 8 2,91 €          23,28 €        27,70 €              

1.2.0090 Ltg NYM-J 7x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal 5 3,25 €          16,25 €        19,34 €              

1.2.0130 Ltg NYM-J 5x1,5 UP Fräsen 3 4,41 €          13,23 €        15,74 €              

1.2.0140 Ltg NYM-J 7x1,5 UP Fräsen 3 4,75 €          14,25 €        16,96 €              

1.2.0160 Ltg NYM-J 5x2,5 UP Fräsen 5 4,81 €          24,05 €        28,62 €              

1.2.0190 Ltg NYM-J 7x1,5 oberhalb Zwischendecke 23 4,75 €          109,25 €      130,01 €            

1.2.0230 Ltg halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE oberhalb Zwischendecke E30 Funktionserhalt 84 4,51 €          378,84 €      450,82 €            

1.2.0250 Kabel NYY-J 5x35SM vorh.Kabelrinne/Kanal 79 20,35 €        1.607,65 €   1.913,10 €         

1.2.0260 PVC-Steuerltg H05VV5-F 4G1 200 4,30 €          860,00 €      1.023,40 €         

1.2.0290 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 6x2x0,8 oberhalb Zwischendecke 17 4,37 €          74,29 €        88,41 €              

1.2.0300 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 50x2x0,8 Bd oberhalb Zwischendecke 41 8,36 €          342,76 €      407,88 €            

1.2.0320 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal 43 2,68 €          115,24 €      137,14 €            

1.2.0330 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 6x2x0,8 vorh.Rohr/Unterflurkanal 54 2,87 €          154,98 €      184,43 €            

1.2.0130 Ltg NYM-J 5x1,5 UP Fräsen 3 4,41 €          13,23 €        15,74 €              

1.2.0140 Ltg NYM-J 7x1,5 UP Fräsen 3 4,75 €          14,25 €        16,96 €              

1.2.0150 Ltg NYM-J 3x2,5 UP Fräsen 42,5 4,41 €          187,43 €      223,04 €            

1.9.0120 Datenkabel Horizontal-/Steigbereich Kat.7 geschirmt 4x2xAWG23 977,4 2,83 €          2.766,04 €   3.291,59 €         

1.9.0150 Einziehschlauch, zum Schutz des Steckers bei Verlegungen 1 10,00 €        10,00 €        11,90 €              

1.9.0160 Kabel LWL 12 Fasern 50!125 OM3, nicht gekreuzt,fertig konvektioniert auf 70mtr. Länge 1 791,41 €      791,41 €      941,78 €            

Minderkosten brutto (Entfall LV) 9.490,87 €         Minderkosten

Summe brutto Nachtrag Nr.01 vom 25.04.2018 15.919,75 €       

Summe brutto Nachträge 15.919,75 €       Mehrkosten

Mehrkosten Nachtrag Nr.01 abzgl. entfallende LV-Pos. aus oberen Tabelle brutto 6.428,88 €         
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