Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 063/2023

Federführung: Rathaus	Datum: 27.06.2023
Bearbeiter: Hartmut Stern	Telefon: 07728 648 60

Beratungsfolge

Gemeinderat

24.07.2023

Gegenstand der Vorlage

Nachträge Asphaltarbeiten Wasserleitungssanierung Sinkingerstraße

Sachverhalt:

Die Baumaßnahme Sinkinger Straße ist in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Ursprünglich war vorgesehen, dass der Landkreis die Asphaltdeckschicht im 1. Bauabschnitt bei Ausführung des 2. Bauabschnitts erneuert. Da der 2. Bauabschnitt aufgrund von kostentechnischen Abwicklungen erst 2024 ausgeführt wird und nicht wie ursprünglich geplant 2023, hat die Gemeinde gemeinsam mit dem Landkreis entschieden, die Asphaltdeckschicht im 1. Bauabschnitt mit zu erneuern. Aufgrund der doch recht turbulenten politischen und wirtschaftlichen Zeit wollten wir auch vermeiden im Falle einer Verschiebung der Endfertigstellung die Nutzer der Kreisstraße unnötig lange mit einem Provisorium zu belasten.

Die Änderung beinhaltet, dass die Asphaltpositionen 04.02.02-04.02.08 mit einer Summe von netto 77.687,50 € im 1. Bauabschnitt ausgeführt werden. Hierfür entfällt allerdings Pos. 02.06.10 in Höhe von 37.000 €. Die Differenz von 40.687,50 € wird hierdurch im 2. Bauabschnitt eingespart.

Des Weiteren wurde in diesem Zuge folgende zusätzliche Leistungen (Pos. 04.02.09, 04.02.11-04.02.14) zur Wiederherstellung eines guten Zustands der Straße vorgenommen, die im Leistungsumfang nicht enthalten sind:

- Schachtabdeckungen ausgebaut und neue Schachtabdeckungen eingebaut
- Gebrochene/beschädigte Straßenablaufaufsätze ausgebaut und neue eingebaut
- Zwei Bergstraßeneinläufe aufgrund des starken Gefälles
- Entwässerungsrinne am Waldweg, um Oberflächenwasser direkt abzuleiten

Die Pos. 04.02.10 „Schieber- und Hydrantenabdeckungen auf Höhe setzen“ hat im Haupt-LV gefehlt und kommt nach zusätzlich dazu. Die Pos. 04.02.09-04.02.14 liegen gesamt bei 12.564,38 €.

Der Anteil der Gemeinde an der Nachtragssumme beträgt netto 20.298,13 €, der Anteil des Landkreises liegt bei netto 32.953,75 €.

Zum besseren Verständnis und vertiefendem Studium verweisen wir auf die im Anhang mitgesandten Dokumente wie Angebot und Prüfungsdokumente.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt dem Nachtrag im Zuge der Baumaßnahme Sanierung Wasserleitung Kreisstraße 5720 Sinkingerstraße Fischbach in Höhe von netto 20.298,13 € zu.